



netidee

PROJEKTE

Safing 2

Zwischenbericht | Call 13 | Projekt ID 3579

Lizenz: CC-BY-SA

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Status der Arbeitspakete.....	3
2.1	Arbeitspaket 1 - Netidee Start	3
2.2	Arbeitspaket 2 - Öffentlichkeitsarbeit.....	3
2.3	Arbeitspaket 3 - Client Software.....	3
2.4	Arbeitspaket 4 - Server Software.....	3
2.5	Arbeitspaket 5 - Konzept Mobile	3
2.6	Arbeitspaket 6 - User Testing.....	4
2.7	Arbeitspaket 7 - Netidee Ende	4
3	Umsetzung Förderauflagen.....	4
4	Zusammenfassung Planaktualisierung	4
5	Öffentlichkeitsarbeit/ Vernetzung.....	4
6	Eigene Projektwebsite	5

1 Einleitung

Auch in 2019 ist unsere Privatsphäre weiter im Kreuzfeuer. Und noch immer gibt es keine Möglichkeit sich vor der Spionage der Konzerne zu schützen. Wir arbeiten an Lösungen, die es den Nutzern ermöglichen wieder die Kontrolle über ihre Daten zu bekommen. Mit unserer Privacy Suite ist der Nutzer wieder in Charge.

2 Status der Arbeitspakete

2.1 Arbeitspaket 1 - Netidee Start

Der Start war erfolgreich die Dokumente wurden akzeptiert, es gab keine Abweichungen des Zeitplans.

2.2 Arbeitspaket 2 - Öffentlichkeitsarbeit

Aufbau einer Privatsphäre Community mit dem Ziel die Gründe für bessere Privatsphäre im Internet besser bekannt zu machen und Kollaborationen unter Nutzern zu stärken. Wir arbeiten dabei sowohl mit einem YouTuber der schon ein großes Following hat als auch mit anderen Firmen (zB Brave) zusammen. Ein erster Erfolg ist der Start eines Privacy Podcasts der guten Anklang gefunden hat. Abweichungen gibt es hier keine.

2.3 Arbeitspaket 3 - Client Software

Die Optimierung fokussierte sich im Besonderen auf die Stabilität, den Installations Komfort und zum Schluss auf die Performance, besonders auf Windows. Wir haben uns dabei besonders über die bereits vorhandenen Kerneextensions gewundert. Wir haben bei unserem ersten Projekt eine open source Variante verwendet, welche sich aber leider als zu schwierig zu optimieren herausgestellt hat. Wir haben also unsere eigene Kerneextension schreiben müssen, und das hat dann etwas mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Die baldige Fertigstellung dieses Arbeitspaketes ist besonders mit der eigenen Extension ein riesiger Erfolg für uns. Wir sind einen Monat im Verzug.

2.4 Arbeitspaket 4 - Server Software

Nicht nur bedarf die Client Software Verbesserungen aber auch die Serversoftware, verantwortlich für das Netzwerk.

Dieses Arbeitspaket ist dem 3 Nachgereicht und wurde noch nicht begonnen.

2.5 Arbeitspaket 5 - Konzept Mobile

Privatsphäre ist auch auf unseren mobilen Endgeräten wichtig, und wir planen auch dort weiter zu entwickeln.

Dieses Arbeitspaket ist erst für einen späteren Zeitpunkt geplant.

2.6 Arbeitspaket 6 - User Testing

Usertesting ist ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung von neuer Software. Wir haben schon früher damit begonnen als geplant, und es hat sich als sehr gut herausgestellt.

Wir haben einige Tester, aus einigen Teilen Europas die uns immer wieder Feedback geben zur Usability und Anregungen zu Verbesserungen.

2.7 Arbeitspaket 7 - Netidee Ende

Abschluss der Netidee Förderung. Im Moment schaut es aus, als ob wir uns an den Geplanten zeitrahmen halten können.

3 Umsetzung Förderauflagen

Hatten wir keine.

4 Zusammenfassung Planaktualisierung

Wir sind gut nach Plan unterwegs. Es gab nur eine Verzögerung bei der Weiterentwicklung vom Portmaster weshalb sich diese in den April zieht (Verlängerung um 1 Monat).

Wir haben mit dem Usertesting früher begonnen, da wir schon früher mit einer Alpha draußen waren und unbedingt wissen wollten wie es ankommt. Wir freuen uns über unsere Resultate.

5 Öffentlichkeitsarbeit/ Vernetzung

Es freut uns sehr, dass wir seit Anfang 2019 in näheren Kontakt mit einem sehr aktiven Privacy YouTuber zusammenarbeiten. Das nähere zusammenkommen passierte nachdem dieser von YT weg hin auf eine eigene Plattform wollte, und wir ihn auf diesem Weg begleitet haben.

Konkret haben wir einen gemeinsamen Podcast gestartet, der das Ziel hat das warum hinter Privatsphäre besser zu erklären und Vertrauen zu unseren Kunden auf zu bauen.

Weitere Pläne sind, diese Beziehung auszubauen und weiter an einer „großen“ Privacy Community zu bauen, in der nicht nur wir, sondern auch andere Privatsphäre Aktivisten ein Teil davon sein können.

6 Eigene Projektwebsite

<https://safing.io>